## ČASOVÝ HARMONOGRAM - "Pošta Hrádek nad Nisou, Nádražní - oprava fasády"

| P.č. | Činnost | |
|---|---|---|
| 1 | Předání a převzetí staveniště | Předání a převzetí staveniště |
| 2 | uprava povrchu otlučení sokl | |
| 3 | Stavba lešení | |
| 4 | Uprava povrchu otlučení fasada a omytí | |
| 5 | Uprava povrchu oprav stavajících omítek | |
| 6 | konstrukce zamečnické | |
| 7 | konstrukce truhlářské | |
| 8 | Demontáž lešení | |
| 9 | zaverečný úklid a odvoz zařízení staveniště | |
| 10 | ... | |
| 14 | ... | |
| 15 | Předání a převzetí Díla | |
| | **Lhůta výstavby* :** | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 |

* Lhůta výstavby je počítána ode dne následujícího po dni předání a převzetí staveniště v kalendářních dnech, max. však 60 dní.