Harmonogram prací - Zlepšení kvality vzdělávání na ZŠ sídliště Vlašim, celková doba realizace 28.6.2018 - 28.6.2019

Zlepšení kvality vzdělávání na ZŠ sídliště Vlašim	2018																												2019																							
	červenec				srpen					září				říjen				listopad					prosinec				leden					únor				březen				duben				květen					červen			
	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
TERMÍN VÝSTAVBY	28.6. - 31.7.				1.8. - 31.8.					1.9. - 30.9.				1.10. - 31.10.				1.11. - 30.11.					1.12. - 31.12.				1.1. - 31.1.					1.2. - 28.2.				1.3. - 31.3.				1.4. - 30.4.				1.5. - 31.5.					1.6. - 28.6.			
SO1 Půdní vestavba - způsobilé																																																					
101/1 Stavební úpravy																																																					
102/1 Zdravotechnika																																																					
103/1 Ústřední vytápění																																																					
104/1 Elektroinstalace - kmenové																																																					
105/1 Elektroinstalace - kmenové																																																					
106/1 Elektroinstalace - obvody																																																					
107/1 Elektroinstalace - obvody																																																					
108/1 Elektroinstalace - úpravy																																																					
109/1 Vzduchotechnika																																																					
SO1a Půdní vestavba - způsobilé																																																					
101/1 Stavební úpravy																																																					
102/1 Elektroinstalace - SO04 DDZ																																																					
103/1 Vzduchotechnika																																																					
104/1 Měření a regulace																																																					
105/1 Domácí rozhlas																																																					
SO2 Výtah - způsobilé náklady																																																					
101/1 Výtah																																																					
SO3 Rampa - způsobilé náklady																																																					
101/1 Rampa																																																					

Finanční plán **Finanční plán**

Týdenní finační čerpání (v tis.Kč včetně DPH)	červenec				srpen					září				říjen				listopad					prosinec				leden					únor				březen				duben				květen					červen			
	552	552	552	552	552	552	552	552	552	552	552	552	552	552	552	552	552	552	552	552	552	552	552	552	552	552	552	552	552	552	552	552	552	552	552	552	552	552	552	552	552	552	552	552	552	552	552	552	552	552	552	598

MĚSTSKÝ ÚŘAD VLAŠIM
Datum doručení: 04. 06. 2018
Počet listů: 1
Č.j.: OHI 34873/18
Počet listinných příloh: | Počet listů příloh: | Počet a druh nelis. příloh:

Městský úřad Vlašim
Doručeno:04.06.2018 12:25:38
OHI 34873/18-
listy:1 přílohy: 0

S-B s.r.o.
Husova 332
264 01 Sedlčany
www.s-b.cz
Projekty a realizace staveb
DIČ: CZ25652362 tel. 318 820 367

1