Příloha č. 3 Smlouvy: Časový harmonogram aktualizovaný

TIME SCHEDULE

Construction name:	Reclamation of the hazardous waste landfill in Cismichioi	**Client:**	Czech Development Agency
Site:	Hazardous waste landfill in Cismichioi / Moldova	**Designer:**	INTERPROJEKT ODPADY spol. s r.o.

Building object / Month of implementation	***9/2019***				***10/2019***			
Week of implementation	***1***	***2***	***3***	***4***	***1***	***2***	***3***	***4***
	(1.-6.9.2019)	***(7.-14.9.2019)***	***(15.-22.9.2019)***	***23.-30.9.2019***	***(1.-6.10.2019)***	***(7.-14.10.2019)***	***(15.-22.10.2019)***	***23.-31.10.2019***
SO 01 - Terrain modification								
- modification of the landfill body according to project documentation								
SO 02 - Technical reclamation								
- transport of sealing elements to Cismichioi								
- control of work (drone)								
- laying of sealing elements								
SO 03 - Drainage	x	x	x	x	x	x		
SO 04 - Biological reclamation				x	x	x	x	
SO 05 - Monitoring	x	x	x	x	x	x	x	x