Harmonogram projektu Modernizace varovného informačního systému ochrany města Olomouce a rozšíření digitálního povodňového plánu ORP Olomouc (revize 1)

Popis činnosti																																				
	2019												2020												2021											
Časové období	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
žádost o individuální kmitočty ČTÚ																																				
Zahájení realizace - úvodní jednání																																				
Předrealizační projekční průzkum																																				
1 etapa - vysílací pracoviště (montáž, nastavení, oživení)																																				
Předání 1 etapy zkušební provoz								1 017 766 Kč																												
2 etapa - převaděče (montáž, nastavení, oživení)																																				
2 etapa - Akustické hlásiče (montáž, nastavení, oživení)																																				
2 etapa - Soubor komponentů pro zajištění datové bezpečnosti																																				
Předání 2 etapy zkušební provoz											7 109 734,17 Kč																									
3 etapa - Akustické hlásiče (montáž, nastavení, oživení)																																				
3 etapa - Řídící počítače a vzdálení klienti (montáž, nastavení, oživení)																																				
Předání 3 etapy zkušební provoz												13 473 867,62 Kč																								
4 etapa - Klienti (montáž, nastavení, oživení)																																				
4 etapa - převaděče (montáž, nastavení, oživení)																																				
4 etapa - Akustické hlásiče (montáž, nastavení, oživení)																																				
4 etapa - Speciální položka přímého řízení systému z KOPIS HZS OL kraje																																				
Předání 4 etapy zkušební provoz																					15 300 930,86 Kč															
5 etapa - Akustické hlásiče (montáž, nastavení, oživení)																																				
Předání 5 etapy zkušební provoz																						13 202 546,29 Kč														
6 etapa - Akustické hlásiče (montáž, nastavení, oživení)																																				
Předání 6 etapy zkušební provoz																															10 595 903,06 Kč					
6 etapa - Dokumentace skutečného provedení																																				
Předání celého díla																																				

Montáže, nastavení, oživení
Předání
Úprava