HARMONOGRAM STAVBY ČRo Ostrava – rekonstrukce veřejných prostor a zázemí Radioklubu, jako částečné rekonstrukce budovy č. 1626/2

	termín realizace: říjen-prosinec 2019									
STAVEBNÍ ČINNOST .... TÝDEN	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
převzetí staveniště	X									
Bourací práce	X	X								
Svislé a kompletní konstrukce		X	X							
Stěny a příčky			X	X						
Úpravy povrchů vnitřní				X	X					
Podlahové konstrukce				X	X					
Rozvody ZTI					X	X				
Rozvody elektro					X	X				
Rozvody vody					X	X				
Rozvody VZT					X	X				
Podlahy						X	X			
Obklady keramické						X	X			
Malby							X	X		
Konstrukce truhlářské								X	X	
Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách									X	
předání díla										X