HARMONOGRAM PRACÍ

Název zakázky: Bytový dům Na Jihu 541- 544 , Jičín

P.č.	Číslo položky	Název položky	Prosinec 2019				Leden 2020				Únor 2020				Březen 2020			
FINANČNÍ ČERPÁNÍ:12 874 000,-			50 000,00				0,-				0,-				1 635 000,00			
	TÝDNY		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Část A																	
1	Předání staveniště																	
2	Zahájení prací dle SOD, příprava																	
3	Komunikace																	
4	Vnitřní úpravy																	
5	Vodovodní přípojka																	
6	Zdravotechnika																	
7	Elektromontáže																	
8	Zábradlí																	
9	Terénní úpravy																	
	Část B																	
1	Zemní práce																	
2	Úpravy povrchů - montáž lešení																	
3	Kotvení panelů																	
4	Zeteplení fasády																	
5	Zateplení střechy																	
6	Hromosvod																	
7	Úprava balkonů a zábradlí																	
8	Výměna oken																	

Duben2020				Květen 2020				Červen 2020				Čerenec 2020				Srpen 2020				Září 2020			
3 050 000,00				2 500 000,00				2 000 000,00				1 000 000,00				1 000 000,00				1 639 000,00			
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40