SPU Praha Malešice, budova TB a kanceláře - oprava střešní krytiny

Příloha č. 3 Smlouvy o dílo: Časový harmonogram

	P.č.	Činnost
STAVBA CELEK	1	Převzetí a zařízení staveniště
	2	Montáž nové krytiny
	3	Montáž krytiny na atiky
	4	Dokončení detailů
	5	Úklid a vyklizení staveniště
	6	
	7	
		Lhůta výstavby* : 90 kal. dnů

předání a převzetí staveniště

1. týden	2. týden	3. týden	4. týden	5. týden	6. týden	7. týden	8. týden	9. týden	10. týden	11. týden	12. týden	13. týden
1 2 3 4 5 6 7	8 9 10 11 12 13 14	15 16 17 18 19 20 21	22 23 24 25 26 27 28	29 30 31 32 33 34 35	36 37 38 39 40 41 42	43 44 45 46 47 48 49	50 51 52 53 54 55 56	57 58 59 60 61 62 63	64 65 66 67 68 69 70	71 72 73 74 75 76 77	78 79 80 81 82 83 84	85 86 87 88 89 90

předání díla

* Lhůta výstavby je počítána ode dne následujícího po dni předání a převzetí staveniště v kalendářních dnech, **max. 90 kalendářních dnů.**