Harmonogram výstavby

Nemocnice Znojmo-ODN-1,5,6+dveře oční ambulance

doba realizace ODN 1,5,6-60 kalendářních dnů + dveře oční-75 kalendářních dnů

	30	30	15
předání staveniště do 2 prac.dnů od nabytí SoD			
předání stavby			
stavební práce dveře oční			
stavební práce stavebnípráce ODN 1,5,6			

Ve Znojmě 24.10. 2019