ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO 5

S: Ručany stavební úpravy půdních prostor ZUŠ

P.Č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		Bourací a stavební práce				**118 826,32**
		Demontáž cetrovacích desek a kce SDK	m²	105,00	283,00	29 715,00
		Čištění a ošetření stěn (kamen+vodivý, suchý odlučitelnost saci	m²	105,00	156,00	16 232,00
		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo recyklaci se složením, na vzdálenost do 10 km	t	4,00	850,00	3 400,00
		Zakoncení střešní konzoly a přikotvením pro přítěže výšky do 2,75 m nebo zděného dvořního křídla do 25 kg	ks	1,00	850,00	850,00
		Dodávka zakotvení 150 850	ks	*1,00*	*1 100,00*	*1 100,00*
		Montáž závěrné konzoly a přikotvením pro přítěže výšky do 2,75 m nebo zděného dvořního křídla do 25 kg	ks	1,00	1 750,00	1 750,00
		Pomoc PE 32x3 vč. přís.	bm	*15,00*	*75,40*	*1 130,60*
		Výrobka hákového vodorovného přívodu	bm	16,00	245,00	3 675,00
		Sanační penetrace Aquastop SL	m²	*105,00*	*29,30*	*3 076,50*
		Sanační tynk Baumit	m²	*105,00*	*193,03*	*20 268,00*
		Aplikace sanační penetrace a špricu	m²	105,00	189,00	20 268,00
		Protipohybový odsáčik rám. 2 vrtány	př	210,00	45,00	9 450,00
		Sanační malba Jub Jub Bio vápenná	m²	105,00	29,50	3 097,50
	998763303	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových Příplatek k ceníku za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	4,00	945,47	3 779,88000
	998763381	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových Příplatek k ceníku za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	2,00	423,72	847,44000

bez DPH ##########