Návrh změny:							*ČRo Ostrava – II. etapa rekonstrukce budovy č. 4*							ZL č. **7**
Odpočet							**Přípočet**							**Rozdíl**
č.pol.	**kód**	**Specifikace**	**m.j.**	**množství**	**j. cena**	**Celkem**	**č.pol.**	**kód**	**Specifikace**	**m.j.**	**množství**	**j.cena**	**Celkem**	**Celkem**
								R7660405	D+M obkladu vč. podkladního roštu, vč. kotvení a dodávky kotevních prvků, vč. přechodových a ukončovacích lišt, vč. všech příslušenství a doplňků	m2	16,960	xxxxx	xxxxx	xxxxx
								R-7760010	D+M flotexu tl.3mm vč dodávky lepidla ,vč dodávky a montáže koberc.soklu (SP11)	m2	22,280	xxxxx	xxxxx	xxxxx
								R-7760013	D+M čistíécí koberec tl. 7mm vč dodávky lepidla ,vč dodávky a montáže koberc.soklu (SP7)	m2	7,450	xxxxx	xxxxx	xxxxx
								766121111	Vodouředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3 (SP11, SP7)	m2	29,730	xxxxx	xxxxx	xxxxx
								632451103	Cement.samonivelační potěr ze suchých směsí tl. do 10mm (SP11, SP7)	m2	29,730	xxxxx	xxxxx	xxxxx
								776201812	Demontáž lepených povlakových podlah a podložkou ručně vč.podlah.soklíku	m2	26,07	xxxxx	xxxxx	xxxxx
								776111112	Broušení betonového podkladu povlakových podlah	m2	26,07	xxxxx	xxxxx	xxxxx
Celkem Kč bez DPH						**0,00**			**Celkem Kč bez DPH**				**xxxxx**	**89 825,92**