Příloha č. 3 SoD: Časový harmonogram

ČASOVÝ HARMONOGRAM - Pošta Písek 1, Žižkova třída - klimatizace

	P.č.	Činnost		1. týden							2. týden							3. týden							4. týden							5.týden							6.týden				
STAVBA CELEK	1	Termín dodání jednotek	předání a převzetí Staveniště																																								předání Díla
	2	Montáž																																									
	3	Dokončovací práce a uvedení do provozu																																									
	4																																										
	5																																										
	6																																										
		Lhůta výstavby* : 40 dnů		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40

* Lhůta výstavby je počítána ode dne následujícího po dni předání a převzetí Staveniště v kalendářních dnech, **max. 40 kalendářních dnů.**