ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO 2

BUILDER CONSTRUCTIONS

Zakázka:	**Thomayerova nemocnice - Pavilon G2 - 2NP, stavební úpravy pro doplnění bezbariérového sociálního zařízení v m.č. 123.4**

Objednatel:	**Thomayerova nemocnice** **Vídeňská 800, Praha 4** **140 59**	**IČ:** **DIČ:**	**00064190** **CZ00064190**
Zhotovitel:	**BUILDER CONSTRUCTIONS s.r.o.** **Magistrů 168/2** **Praha - Michle, 140 00**	**IČ:** **DIČ:**	**04543181** **CZ04543181**

Vypracoval:

Rozpis ceny			**Celkem**
HSV			**22 293,04**
PSV			**0,00**
MON			**0,00**
Vedlejší náklady			**0,00**
Ostatní náklady			**0,00**
Celkem			**22 293,04**
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	**15 %**		**22 293,04 CZK**
Snížená DPH	**15 %**		**3 343,96 CZK**
Základ pro základní DPH	**21 %**		**22 293,04 CZK**
Základní DPH	**21 %**		**4 681,54 CZK**
Zaokrouhlení			**0,00 CZK**
Cena celkem bez DPH			**22 293,04 CZK**

v **PRAZE** **dne** **12.11.2019**

BUILDER CONSTRUCTIONS s.r.o.
Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
	Bourací a stavební práce	HSV			22 293,04
Cena celkem					**22 293,04 Kč**