ČASOVÝ A FINANČNÍ HARMONOGRAM VÝSTAVBY

Zakázka: Rekonstrukce ul. Na Kopečku, Lipník n. Bečvou

SO	Název / Kal. rok	2017
	Kalend. Týden	22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39
	Kalend. Dny	1.6.2017, 2.6.2017, 3.6.2017, 4.6.2017, 5.6.2017, 6.6.2017, 7.6.2017, 8.6.2017, 9.6.2017, 10.6.2017, 11.6.2017, 12.6.2017, 13.6.2017, 14.6.2017, 15.6.2017, 16.6.2017, 17.6.2017, 18.6.2017, 19.6.2017, 20.6.2017, 21.6.2017, 22.6.2017, 23.6.2017, 24.6.2017, 25.6.2017, 26.6.2017, 27.6.2017, 28.6.2017, 29.6.2017, 30.6.2017, 1.7.2017, 2.7.2017, 3.7.2017, 4.7.2017, 5.7.2017, 6.7.2017, 7.7.2017, 8.7.2017, 9.7.2017, 10.7.2017, 11.7.2017, 12.7.2017, 13.7.2017, 14.7.2017, 15.7.2017, 16.7.2017, 17.7.2017, 18.7.2017, 19.7.2017, 20.7.2017, 21.7.2017, 22.7.2017, 23.7.2017, 24.7.2017, 25.7.2017, 26.7.2017, 27.7.2017, 28.7.2017, 29.7.2017, 30.7.2017, 31.7.2017, 1.8.2017, 2.8.2017, 3.8.2017, 4.8.2017, 5.8.2017, 6.8.2017, 7.8.2017, 8.8.2017, 9.8.2017, 10.8.2017, 11.8.2017, 12.8.2017, 13.8.2017, 14.8.2017, 15.8.2017, 16.8.2017, 17.8.2017, 18.8.2017, 19.8.2017, 20.8.2017, 21.8.2017, 22.8.2017, 23.8.2017, 24.8.2017, 25.8.2017, 26.8.2017, 27.8.2017, 28.8.2017, 29.8.2017, 30.8.2017, 31.8.2017, 1.9.2017, 2.9.2017, 3.9.2017, 4.9.2017, 5.9.2017, 6.9.2017, 7.9.2017, 8.9.2017, 9.9.2017, 10.9.2017, 11.9.2017, 12.9.2017, 13.9.2017, 14.9.2017, 15.9.2017, 16.9.2017, 17.9.2017
	Zahájení realizace	
101	Zemní práce, úprava podloží	
101	Zvláštní zakládání, základy	
101	Svislé a komplet. Kce	
101	Vodorovné kce	
101	Komunikace	
101	Úprava povrchů	
101	Trubní vedení	
101	Ostatní kce, bourání	
401	Veřejné osvětlení	
	VRN (staveniště, inž. činnost, geod. A projekt)	
	Dopravní značení (dočasné, trvalé)	
	Předání díla	
	Finanční prostavěnost / měsíc	*červen* / *červenec* / *srpen* / *září*
	Celkem v Kč bez DPH	**1 847,00** / **2 164,00** / **2 171,00** / **297,00**
	Celkem v Kč bez DPH	**6 479**

V Olomouci dne, 20. prosince 2016

.....

Ing. Jakub Hříva a Ing. Vlastimil Peštál
Na základě plné moci