Příloha č. 1

ČASOVÝ HARMONOGRAM Rekonstrukce bytových domů "Oblouk" v Ostravě-Porubě

Fáze projektu týden	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
PD pro stavební povolení	podpis Sod	úvodní schůzka				kontrolní den				kontrolní den				kontrolní den			kontrolní den				kontrolní den				kontrolní den				kontrolní den				kontrolní den											
							PD k průběžné kontrole objednateli					PD k průběžné kontrole objednateli				PD ke kontrole před žádostí DOSS a SS				PD ke kontrole před podáním žádosti ÚR+SP																								
Inženýrská činnost					průzkumy a zajištění podkladů												podání žádosti o vyjádření DOSS a SS			**do 19 týdnů od podspisu smlouvy** podání žádosti o vydání SP											nabytí právní moci stavebního povolení												
PD pro zadání veřejné zakázky																													kontrolní den				kontrolní den			kontrolní den								
																																		PD ke kontrole před předáním objednateli				předání PD pro zadání veřejné zakázky							