Příloha č. 2

Harmonogram prací

Management zvláště chráněných území a evropsky významných lokalit v Karlovarském kraji - Vladař

Termín zahájení plnění veřejné zakázky: do 7 pracovních dnů po nabytí účinnosti smlouvy o dílo
Termín ukončení plnění veřejné zakázky: **31.10.2021**

			2019					2020												2021											
Opatření	**jednotka**	**rozsah**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zahájení plnění veřejné zakázky						x																									
asanační seč	m^2	31965				x	x	x	x																						
smýcení křovin q1 vč. likvidace hmoty	m^2	13600				x	x	x	x	x																					
smýcení křovin q2 vč. likvidace hmoty	m^2	10900				x	x	x	x	x																					
smýcení křovin q3 vč. likvidace hmoty	m^2	42000				x	x	x	x	x																					
kácení stromů: 10-20cm průměr	ks	261				x	x	x	x	x																					
kácení stromů: 21-30cm průměr	ks	24				x	x	x	x	x																					
kácení stromů: 31-40cm průměr	ks	15				x	x	x	x	x																					
kácení stromů: 41-50cm průměr	ks	5				x	x	x	x	x																					
kácení stromů: 51-60cm průměr	ks	0				x	x	x	x	x																					
kácení stromů: 61-70cm průměr	ks	2				x	x	x	x	x																					
kácení stromů: 71-80cm průměr	ks	1				x	x	x	x	x																					
ruční seč - plochy sečené 1. seč/rok	m^2	75065										x	x											x	x						
ruční seč - plochy sečené 2.seč/rok	m^2	75065														x												x			
úkryt pro obratlovce - rovnané dřevo	ks	5				x	x	x	x	x																					
Ukončení plnění veřejné zakázky																													x		