Příloha č. 2: Harmonogram prací

Harmonogram prací

Management zvláště chráněných území a evropsky významných lokalit v Karlovarském kraji - Borecké rybníky

Termín zahájení plnění veřejné zakázky: do 7 pracovních dnů po nabytí účinnosti smlouvy o dílo
Termín ukončení plnění veřejné zakázky: **31.10.2021**

			2019					2020												2021											
Opatření	**jednotka**	**rozsah**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zahájení plnění veřejné zakázky						x																									
asanační seč	m^2	3000				x	x	x	x																						
smýcení křovin q2 bez. likvidace pařízků	m^2	1573				x	x	x	x																						
smýcení křovin q3 bez. likvidace pařízků	m^2	2909				x	x	x	x																						
kácení stromů: 10-20cm průměr	ks	3				x	x	x	x																						
kácení stromů: 21-30cm průměr	ks	14				x	x	x	x																						
kácení stromů: 31-40cm průměr	ks	31				x	x	x	x																						
kácení stromů: 41-50cm průměr	ks	18				x	x	x	x																						
kácení stromů: 51-60cm průměr	ks	2				x	x	x	x																						
kácení stromů: 61-70cm průměr	ks	0				x	x	x	x																						
kácení stromů: 71-80cm průměr	ks	1				x	x	x	x																						
kácení stromů: 81-90cm průměr	ks	3				x	x	x	x																						
kácení stromů: 91-100cm průměr	ks	4				x	x	x	x																						
odstranění pařezů frézováním	m^2	32				x	x	x	x	x						x	x	x	x	x	x										
ruční trhání výmladků invazních keřů	m^2	5385									x	x	x	x									x	x	x	x					
obnova litorálu (ruční seč)	m^2	5385													x	x											x	x			
obnova mokřadu	m^3	430														x	x														
Ukončení plnění veřejné zakázky																													x		

Pozn.: dle projektové dokumentace nezapomenout na budování úkrytů (deponie a rovnané dřevo)

2 varianty