Časový harmonogram :

Soubor - popis	0.týden	1.týden	2.týden	3.týden	4.týden	5.týden	6.týden	7.týden	8.týden	9.týden	10.týden	11.týden	12.týden	13.týden	14.týden	15.týden	16.týden	17.týden	18.týden	19.týden	20.týden	21.týden	22.týden	23.týden	24.týden	25.týden	26.týden	27.týden	28.týden	29.týden	30.týden	31.týden	32.týden	33.týden	34.týden	35.týden	36.týden	37.týden	38.týden	39.týden	40.týden
Nabytí účinnosti smlouvy																																									
Dokumentace pro ohlášení stavby																																									
Dokumentace pro provedení stavby																																									
Milník 1 - Předání PD a ohlášení stavby 3 měsíce od nabytí účinnosti smlouvy																																									
Úprava místního optického kabelu (MOK)																																									
Ochrana stávajícího PZTS a EZS																																									
Doplnění DDTS																																									
Doplnění přenosového systému																																									
Sdělovací zařízení																																									
Doplnění DŘT vč. ED Praha Křenovka																																									
T2 1000 kVA, technologie, část SŽDC																																									
Přemístění T1 630 kVA, přepojení vč. provizorního stavu																																									
Stavební úpravy vzduchotechniky																																									
Úprava rozvodů nn a vn																																									
Uvedení do provozu																																									
Milník 2 - Předání díla 6 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy																																									
Dokumentace skutečného provedení stavby																																									
Dokladová část dle SoD																																									

Finanční harmonogram :

1. měsíc	
2. měsíc	
3. měsíc	
4. měsíc	
5. měsíc	
6. měsíc	
7. měsíc	
8. měsíc	
9. měsíc	