Pošta Velká Bíteš - výměna oken

Příloha č. 3 Smlouvy o dílo: Časový harmonogram

	P.č.	Činnost		1. týden	2. týden	3. týden	4. týden	5. týden	6. týden	7. týden	8. týden	9. týden	
STAVBA CELEK	1	Předání staveniště	předání a převzetí staveniště										předání díla
	2	Zaměření výplní											
	3	Výroba výplní											
	4	Přípravné stavební práce											
	5	Demontáž výplní											
	6	Montáž výplní											
	7	Stavební práce											
	8	Odevzdání díla											
		Lhůta výstavby* : 60 kal. dnů		1 2 3 4 5 6 7	8 9 10 11 12 13 14	15 16 17 18 19 20 21	22 23 24 25 26 27 28	29 30 31 32 33 34 35	36 37 38 39 40 41 42	43 44 45 46 47 48 49	50 51 52 53 54 55 56	57 58 59 60	

* Lhůta výstavby je počítána ode dne následujícího po dni předání a převzetí staveniště v kalendářních dnech, **max. 60 kalendářních dnů.**