HARMONOGRAM PRACÍ

"D5 Výtluky CB krytu v úseku km 131,4 - 151"

Minitendr 2/2019 dle Rámcové dohody 01CS-000145; Přetěsňování spárořezu a sanace trhlin CB/AB 2018-2021, Část 1

Poř. číslo	Staničení, umístění (výměra)	Den																																																											
		Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá
		1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.	34.	35.	36.	37.	38.	39.	40.	41.	42.	43.	44.	45.	46.	47.	48.	49.	50.	51.	52.	53.	54.	55.	56.	57.	58.	59.	60.	61.
1.	Předání pracovišť, přípravné práce																																																													
2.	Lokální vysprávky výtluků CBK matewriálem EMZ. Celkem 8 vybraných úseků																																																													
3.	Ukončení prací, předání hotového díla, dokumentace																																																													

Legenda

Průběh činnosti	
Náhradní termín (klimatické podmínky apod.)	

DIO - bude zajišťováno silami a prostředky zhotovitele v souladu s podmínkami pro označování pracovních míst (TP66). Budou použita schémata DK230 (obdobně DK330) resp. DK240 (obdobně DK340).

Poznámka:

Prvním dnem se rozumí zahájení prací po podpisu smlouvy, schválení TePř a upřesnění HMG. Práce budou prováděny ve všední dny v jednodenních uzavírkách (omezeních) za provozu.

Digitálně podepsal

Datum: 2019.11.06
13:05:49 +01'00'

Digitálně podepsal: Bc. František
Sedláček
Datum: 07.11.2019 13:04:33 +01:00