OBNOVA LESOPARKU HRADISKO A KALVÁRIE II. - KALVÁRIE

Časový harmonogram

rok	1.10.2019-16.6.2020																																							
týden	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Geodetické práce, vytyčení stavby a sítí																																						
PŘÍSTUPOVÁ KOMUNIKACE U hřbitova																																						
PŘÍSTUPOVÁ KOMUNIKACE Za školou																																						
Altán „Letýšek"																																						
Altán SV																																						
Altán „Parasol"																																						
Vegetační úpravy																																						
Úpravy povrchů „nezpevněné chodníčky"																																						
Mobiliář																																						
Obnova rozvodů a sloupů VO																																						
Ukončení plnění, předání díla objednateli																																						

OBNOVA LESOPARKU HRADISKO A KALVÁRIE II. - HRADISKO

Časový harmonogram

rok	1.10.2019-16.6.2020																																							
týden	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Geodetické práce, vytyčení stavby a sítí																																						
Komunikace od škol																																						
Mostek Hradisko																																						
Čertův mostek																																						
Altán „Letec"																																						
Přírodní amfiteátr																																						
Vegetační úpravy																																						
Úpravy povrchů „nezpevněné chodníčky, okolí studny, schody"																																						
Mobiliář																																						
Ukončení plnění, předání díla objednateli																																						

V Kunovicích, dne