ČASOVÝ HARMONOGRAM - Depo Tábor 70 - klimatizace

	P.č.	Činnost		1. týden							2. týden							3. týden							4. týden							5. týden							6. týden				
STAVBA CELEK	1	Předání, převzetí staveniště	předání a převzetí Staveniště																																								předání Díla
	2	Přípravné práce - stavební přípomocné práce, stanovení tras Cu, umístění jednotek																																									
	3	Instalace vnitřních klima jednotek																																									
	4	Instala tras Cu potrubí pro jednotlivá klima zařízení																																									
	5	Elektroinstalační práce - silnoproud, slaboproud																																									
	6	Instalace konstrukcí pod venk.jednotky																																									
	7	Instalace venkovních klima jednotek																																									
	8	Elektroinstalační práce - silnoproud - rozvaděč																																									
	9	Odvody kondenzátu																																									
	10	Kompletace, Provedení potřebných zkoušek																																									
	11	Zprovoznění																																									
	12	Zaškolení, předání díla																																									
		Lhůta výstavby* : 24		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40

* Lhůta výstavby je počítána ode dne následujícího po dni předání a převzetí Staveniště v kalendářních dnech, **max. 40 kalendářních dnů.**