DODATEK č. 4

k SoD:

č. objednatele: 645 020 002 / 2016

č. zhotovitele: 30/16 – B 263

Smlouva výše uvedeného čísla, uzavřená dne 30.5.2016 mezi SŽDC, s.o., OŘ Praha a společností „Broušení výhybek OŘ Praha", jejíž vedoucí společník je N+N – Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o, se mění a doplňuje takto:

1.

1.1 Předmětem plnění vyplývající z tohoto dodatku je: ***„Broušení žst. Velim v.č.4, 26 1:12 (9.9.2016)"*** v rozsahu dle zadávajícího protokolu.

1.2 Čas plnění se sjednává na 9.9.2016.

1.3 Ve smyslu již odsouhlasených cen jednotlivých výkonů ve smlouvě o dílo a přílohy k tomuto dodatku – zadávací protokol se cena za předmět plnění stanoví částkou:

Název SO:	**Cena bez DPH (Kč)**	**DPH – přenesení daňové povinnosti § 92e zákona o DPH**	**Cena s DPH (Kč)**
Broušení žst. Velim v.č.4, 26 1:12 (9.9.2016)	108 214,95 Kč	0,-Kč	108 214,95 Kč

Stavební dozor: TO Velim – [redacted]

Ostatní smluvní ujednání se nemění.

2.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech a nabývá účinnosti dnem podpisu druhé ze smluvních stran.

V Praze dne: 12 -09- 2016

za objednatele:

[redacted]

.....

Ing. Zdeněk Vondrák,
ředitel OŘ Praha

V Litoměřicích dne: 12 -09- 2016

za zhotovitele:

[redacted]

Ing. David Novák
za Společnost
„Broušení výhybek OŘ Praha"

N+N - KONSTRUKCE A DOPRAVNÍ STAVBY LITOMĚŘICE, S.R.O.
Nerudova 2215
412 01 Litoměřice
DIČ:CZ44564287

[redacted]