SMLOUVA O DÍLO dodatek č. 2

(dále jen „Smlouva“) podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“), kterou uzavřely tyto smluvní strany:

Česká republika – Státní oblastní archiv v Zámrsku

Sídlo:	Zámrsk 1, Zámrsk, PSČ 56543
IČ:	70979201
DIČ:	CZ70979201 (není plátcem DPH)
Bankovní spojení:	ČNB Hradec Králové, č. ú.: 10231881/0710
Datová schránka:	6msaiwp
Zastoupen:	Mgr. Ivo Šulcem, ředitelem
Kontaktní osoba:	XXXXXXXXXXXX
E-mail:	vedouci.epo@ahapa.cz

Korespondenční adresa:
Česká republika – Státní oblastní archiv v Zámrsku
Ekonomicko-provozní oddělení
Karla IV. 42, P. O. BOX C34
530 01 Pardubice

dále jen „Objednatel“

a

STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o.

Sídlo:	Ostřešany 320, 53002 Pardubice
IČ:	25968203
DIČ:	CZ25968203
Zápis ve veřejném rejstříku:	KS v Hradci Králové, oddíl C, vl. 17994
Bankovní spojení:	KB Pardubice, č. ú. 19-2417620247/0100
Datová schránka:	52j3z4n
Zastoupen:	Zbyňkem Dudychem na základě plné moci
E-mail:	stafi@stafisro.cz

dále jen „Zhotovitel“.

(obě výše uvedené smluvní strany dále společně též jen „**smluvní strany**“ či jednotlivě jako „**smluvní strana**“)

Smluvní strany se dohodly na znění tohoto dodatku smlouvy na stavbu Zateplení budovy EPO, uzavřené dne 26. 8. 2019.

A) Změna Přílohy č. 2 Smlouvy ve smyslu provedení změn dle Změnových listů č. 1-7, které jsou přílohou č. 1 tohoto dodatku a v návaznosti změna přílohy č. 1 smlouvy ve smyslu rozpočtu, který je přílohou č. 2 tohoto dodatku.
B) Změna článku IV. 1, který nově zní:
   Smluvní strany se dohodly na ceně Díla ve výši:

Cena Díla v Kč celkem bez DPH:	2.611.466,49
DPH 21% v Kč:	548.407,97
Cena Díla v Kč celkem vč. DPH:	3.159.874,46

Slovy: třimilionystopadesátdevěttisícosmsetsedmdesátčtyři korun českých čtyřicetšest haléřů

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

Objednatel: V Hradci Králové dne 12.12.2019	Zhotovitel: V Pardubicích dne _____
Mgr. Ivo Šulc ředitel	Zbyněk Dudych

Počet stran: 2
Přílohy: 2
Počet stran příloh: 10
Spisový znak/skart. znak a lhůta: 1.3.1.1/V5

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 45-2019

Stavba: **Archiv Pardubice**

Místo: Datum: 29.11.2019

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		**11 952,32**	**14 462,31**
45-01-2019	**Odpočty a přípočty k SOD**	11 952,32	14 462,31
45-01-01	**Odpočty od SOD**	-28 878,68	-34 943,20
45-01-02	**Přípočty k SOD**	40 831,00	49 405,51

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Archiv Pardubice
Objekt:
45-01-2019 - Odpočty a přípočty k SOD
Soupis:
45-01-01 - Odpočty od SOD

Místo: Datum: 29.11.2019

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**-28 878,68**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				-10 008,30
	D	6	Úpravy povrchu, podlahy, osazení				-10 008,30
1	K	Pol6	Cementová hrubá omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm	m2	-13,710	730,00	-10 008,30
	VV		1NP				
	VV		drážky el pro žaluzie a ventilátor				
	VV		(8,2+17,5+13+4,5)*0,15		6,480		
	VV		2NP				
	VV		drážky el pro žaluzie				
	VV		(8,2+17,5+13+4,5+3+2)*0,15		7,230		
	VV		Součet		13,710		
	VV		13,71*-1 'Přepočtené koeficientem množství		-13,710		
	D	M	Práce a dodávky M				-10 500,00
	D	21-M	Elektromontáže				-10 500,00
2	K	Pol69	montáž satelitu	Kpl	1,000	-500,00	-500,00
3	K	Pol70	Hromosvod - úprava stávajího	kpl	-1,000	10 000,00	-10 000,00
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				-8 370,38
	D	764	Konstrukce klempířské,sklářské, izolace, fasádní plášť				-2 000,00
4	K	Pol35	D+M stříška nad rampou	kpl	1,000	-2 000,00	-2 000,00
	D	766	Konstrukce truhlářské				-6 370,38
5	K	Pol41	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	-1,000	500,00	-500,00
6	K	Pol42	Dveře vnitřní dřevěné - 800/1970	ks	-1,000	4 800,00	-4 800,00
	P		*Poznámka k položce:* *dýhované, barva třešeň*				
7	K	Pol43	Montáž dveřního kování - zámku	kus	-1,000	140,00	-140,00
8	K	Pol44	zámek stavební zadlabací dozický 02-03 L Zn	kus	-1,000	200,00	-200,00
9	K	Pol45	kování vrchní dveřní klika včetně rozet a montážního materiálu R PZ nerez PK	kus	-1,000	550,00	-550,00
10	K	Pol46	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	-1,000	25,00	-25,00
11	K	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	-62,150	2,50	-155,38

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Archiv Pardubice
Objekt:
45-01-2019 - Odpočty a přípočty k SOD
Soupis:
45-01-02 - Přípočty k SOD

Místo: Datum: 29.11.2019

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**40 831,00**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				2 500,00
	D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				2 500,00
1	K	Pol10	Demolice stávající rampy vč zábradlí - podesta	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00
	D	M	Práce a dodávky M				26 805,00
	D	21-M	Elektromontáže				26 805,00
2	K	Pol70	Hromosvod - nový hromosvod	kpl	1,000	26 805,00	26 805,00
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				11 526,00
	D	767	Konstrukce zámečnické				11 526,00
3	K	Pol50	D+M Venkovních žaluzie do kastlíku	ks	1,000	11 300,00	11 300,00
4	K	Pol53	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%	113,000	2,00	226,00