Příloha č. 3 PD

Časový harmonogram. Rozvržení výstupů a jednotlivých aktivit je závazné.

Předpokládaný kalendářní měsíc / rok	*2 / 2019*	*3 / 2019*	*4 / 2019*	*5 / 2019*	*6 / 2019*	*7 / 2019*	*8 / 2019*	*9 / 2019*	*10 / 2019*	*11 / 2019*	*12 / 2019*	*1 / 2020*	*2 / 2020*	*3 / 2020*	*4 / 2020*	*5 / 2020*	*6 / 2020*	*7 / 2020*	*8 / 2020*	*9 / 2020*	*10 / 2020*	*11 / 2020*	*12 / 2020*	*1 / 2021*	*2 / 2021*	*3 / 2021*	*4 / 2021*	*5 / 2021*
Aktivity/měsíce od zahájení projektu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Řízení projektu																												
Vytvoření a zveřejnění tiskových zpráv																												
Označení výdejních míst																nejpozději do												
Vytvoření informačních panelů																nejpozději do												
Výstup 1.2 Ve vybraných kebelích a městech SNNPR jsou vybudovány nebo rehabilitovány systémy zásobování pitnou vodou.																												
Aktivita 1.2.1 Informační kampaň																												
Aktivita 1.2.2 Vybudování vodní infrastruktury																												
Aktivita 1.2.3 Napojení na veřejnou elektrickou síť																												
Aktivita 1.2.4 Předání vodní infrastruktury																				informační kampaň								
Výstup 1.3 Kapacity vodních asociací zájmových kebelí a vodárenských podniků zájmových měst v oblasti managementu vodních zdrojů a vodovodních systémů, jejich obsluhy a údržby jsou zvýšeny.																												
Aktivita 1.3.1 Pořádání školení a workshopu v obsluze a údržbě vodovodní sítě																												
Aktivita 1.3.2 Pořádání školení v oblasti managementu správy vodních zdrojů																												
Aktivita 1.3.3 Pořádání školení oblasti managementu ekonomiky vodních zdrojů																												
Aktivita 1.3.4 Dohled nad řízením zásobování vodou po uvedení systému do provozu																												