ČASOVÝ HARMONOGRAM STAVBY

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY PROSTOR ATELIÉRU SCÉNOGRAFIE

Časový harmonogram stavby:

	rok	2019							2020				
	měsíc	11			12				1				2
Díl stavby	týden	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5
převzetí staveniště k 11.11.2019													
zahájení stavby k 11.11.2019													
bourací práce													
statické řešení													
stavební práce													
instalace - elektro (silnoproud, SLP, EPS...)													
instalace - rozvody (VZT, ÚT, voda...)													
dokončení stavebních prací (podhledy, omítky.....)													
podlahové krytiny, dlažby													
truhlářské konstrukce včetně hliníkové stěny													
Repase skleněných stěn													
dokončení instalací													
dokončovací práce, úklid stavby													
Dokončení - předání stavby k 7.2.2020													
Odstranění případných vad a nedodělků k 21.2.2020													

[redacted]