HARMONOGRAM STAVBY: Kašperské Hory - rekonstrukce objektu depozitáře

Týdny od začátku stavebních prací:	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.	34.	35.	36.	37.	38.	39.	40.	41.	42.	43.	44.	45.	46.	47.	48.	49.	50.	51.	52.
Architektonicko-stavební řešení																																																				
Zemní práce																																																				
Zakládání																																																				
Svislé a kompletní konstrukce																																																			
Vodorovné konstrukce																																																			
Úpravy povrchů, podlahy, osazení výplní																																																			
Ostatní konstrukce, bourání																																																			
Izolace proti vodě																																																			
Povlakové krytiny																																																			
Izolace tepelné																																																			
ZTI - vnitřní kanalizace																																																			
ZTI - zařizovací předměty																																																			
ZTI - požární ochrana																																																			
Konstrukce tesařské																																																			
Konstrukce suché výstavby																																																			
konstrukce klempířské																																																			
Krytina skládaná																																																			
Konstrukce truhlářské																																																			
Konstrukce zámečnické																																																			
Podlahy z dlaždic																																																			
Podlahy povlakové																																																			
Dokončovací práce - obklady																																																		
Dokončovací práce - malby																																																			
Dokončovací práce - malby																																																			
Povrchové úpravy ocelových konstrukcí																																																			
Technika prostředí staveb																																																			
Zařízení ústředního vytápění																																																			
Zařízení vzduchotechniky																																																			
Zařízení zdravotně technických instalací																																																			
Zařízení silnoproudé elektroinstalace																																																			
Montáž silnoproud																																																			
Materiál silnoproud																																																			
Zařízení slaboproudé elektroinstalace																																																			
SKS																																																			
PZTS																																																			
Rozpočet MaR																																																			

RYNOSTAV s.r.o.
Pod Kalichem 385, 342 01 Sušice
IČO: 263 34 615, DIČ: CZ26334615
Tel./Fax: 376 520 017
Mobil: 724 025 800