DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo číslo č. 841/2019/OSM uzavřené podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění ze dne 22. 8. 2019 na akci:

„Školní jídelna Slaný – modernizace kuchyně včetně řešení jejího odkanalizování“

uzavřené mezi

OBJEDNATELEM:

Obchodní jméno:	**Město Slaný**
Sídlo:	Velvarská 136, 274 53 Slaný
IČO:	002 34 877
DIČ:	CZ00234877
Zástupce města:	Mgr. Martin Hrabánek, starosta města
(dále jen objednatel)	

a

ZHOTOVITELEM:

Obchodní jméno:	**Bohemia Arch spol. s r.o.**
Sídlo:	Spořická 599, 431 01 Spořice
IČO:	250 02 279
DIČ:	CZ25002279
Statutární orgán:	[redacted], jednatel
(dále jen zhotovitel)	

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tento Dodatek č. 1 podepsat a k platnosti dodatku není třeba podpisu jiné osoby.

Předmět dodatku

Z důvodu rozšíření a úpravy předmětu plnění, které bylo v průběhu zpracování projektové dokumentace (dále jen PD) vyvoláno zjištěním změny skutečného stavu prací oproti zadání veřejné zakázky, se smluvní strany dohodly na provedení dodatečných projektových a inženýrských prací. Rozšířením předmětu plnění dojde ke zpracování dokumentace pro vydání územního souhlasu a provedení stavby včetně inženýrské činnosti za účelem připojení objektu z napěťové hladiny VN a tím související výstavbu nové trafostanice. Zároveň nebude zpracována dokumentace pro provedení stavby a zajištění rozhodnutí o umístění stavby na nový přístupový chodník pro zaměstnance stravovacího provozu.

V souladu s ustanovením čl. X. odst. 10.1 se smluvní strany se dohodly, že Smlouva o dílo se mění následujícím způsobem.

<u>Ustanovení v čl. VI. odst. 6.1.1 Smlouvy o dílo se mění tak, že se v celém rozsahu nahrazuje následujícím zněním:</u>

6.1.1 smluvní strany se dohodly, že zhotovitel projedná nové navržené řešení stavby s objednatelem nejpozději do **19. 12. 2019** s tím, že k tomuto projednání předá zhotovitel objednateli v tištěné i elektronické verzi rozpracovanou projektovou dokumentaci, která bude obsahovat textovou část a výkresovou část (min. 4 výkresy) ve členění 1. PP a 1 NP půdorys stávající stav a 1. PP a 1 NP půdorys nový stav.

<u>Ustanovení v čl. VII. odst. 7.1 Smlouvy o dílo se mění tak, že se v celém rozsahu nahrazuje následujícím zněním:</u>

Cena za zhotovení předmětu plnění dle této smlouvy je cenou smluvní, sjednanou dohodou obou smluvních stran ve smyslu nabídky zhotovitele ze dne 12. 07. 2019, 23. 9. 2019 a ze dne 28. 11. 2019 a to ve výši:

Po předání PD v rozpracovanosti v rozsahu odst. 6.1.1 (10% z ceny)	116 400 Kč
Po předání PD a prezentace v rozsahu odst. 6.1.2 (70% z ceny)	814 800 Kč
Po předání předmětu plnění v rozsahu odst. 6.1.3 (20% z ceny)	232 800 Kč
Cena díla bez DPH:	1 164 000 Kč
DPH v zákonné výši:	244 440 Kč
Cena díla včetně DPH:	**1 408 440 Kč**

Ostatní ustanovení ve Smlouvě o dílo zůstává beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, které mají platnost originálu a z nichž zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel tři vyhotovení.

Uzavření tohoto dodatku schválila rada města dne 16. 12. 2019 pod číslem usnesení …../30/2019/RM.

Ve Slaném dne ……. Ve Spořicích dne ……

Mgr. Martin Hrabánek, starosta města

[redacted], jednatel

Zpracoval: Richard Jankovič, vedoucí úseku výstavby a údržby