Příloha č. 3 SoD: Časový harmonogram

ČASOVÝ HARMONOGRAM - Pošta Praha 7, M. Horákové - rekonstrukce klimatizace

	P.č.	Činnost		1. týden							2. týden							3. týden							4. týden							5.týden							6.týden				
STAVBA CELEK	1	Předání a převzetí staveniště	předání a převzetí Staveniště																																								předání Díla
	2	Objednání kondenzační jedotky a výměníku																																									
	3	Dodání kondenzační jednotky																																									
	4	Dodání výměníku do VZT - GEA																																									
	5	Dodávka Cu potrubí, mont. Materiálu																																									
	6	Montáž																																									
	7	Dokončovací práce																																									
	8	Uvedení do provozu a zkušební provoz																																									
		Lhůta výstavby* : 40 dnů		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40

* Lhůta výstavby je počítána ode dne následujícího po dni předání a převzetí Staveniště v kalendářních dnech.