ČASOVÝ A FINANČNÍ HARMONOGRAM REALIZACE - SIZ s.r.o.

AKCE: „Revitalizace vodoteče Dolina v Jablonci nad Nisou“

Doba výstavby:		2.1.-31.3.2020																	1.9.-10.12.2020														
týden:		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
POPIS	Finance v mil.																																	
Přípravné práce	0,13																																	
Zemní práce na revitalizaci	0,29																																	
Stavební konstrukce na revit	0,14																																	
Bourací práce	0,04																																	
Zemní a ost práce - tůně	0,15																																	
Zemní práce - komunikace	0,1																																	
Zakládání a vod konstrukce-komunikace	0,31																																	
Podkladní vrstvy komunikací	0,4																																	
Ostatní práce	0,6																																	
Výsadbové práce	0,06																																	
Terénní úpravy a dokončovací práce	0,12																																	