Návrh změny							*ČRo Ostrava – II. etapa rekonstrukce budovy č. 4*							ZL č. **10**
Odpočet							**Přípočet**							**Rozdíl**
č.pol.	**kód**	**Specifikace**	**m.j.**	**množství**	**j. cena**	**Celkem**	**č.pol.**	**kód**	**Specifikace**	**m.j.**	**množství**	**j.cena**	**Celkem**	**Celkem**
									Doplňkové úpravy povrchů podlah technických místností suterénu vč. DA a prostoru NH					
								633811111	Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu	m2	110,00	xxxxx	xxxxx	
								783942251	Tmelení prasklin betonového podkladu polyuretanovým tmelem	m	15,00	xxxxx	xxxxx	
								985312134	Stěrka k vyrovnání betonových ploch rubu kleneb a podlah tl 5 mm	m2	110,00	xxxxx	xxxxx	
								783943151	Penetrační polyuretanový nátěr hladkých betonových podlah	m2	110,00	xxxxx	xxxxx	
								783947161	Krycí dvojnásobný polyuretanový vodou ředitelný nátěr	m2	110,00	xxxxx	xxxxx	
									doplňující práce a konstrukce pro vedení kabeláže RT					
								977151121	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 120 mm do stavebních materiálů	m	1,60	xxxxx	xxxxx	
									kab.žlab MARS(MERKUR) 125/50mm bez víka vč. podpěrek	m	15,00	xxxxx	xxxxx	
									MERKUR ZLAB 100/50 2M	KS	6,00	xxxxx	xxxxx	
									doplnění madel na hlavním schodišti					
									Replika stávajícího madla zábradlí na hlavním schodišti	m	22,00	xxxxx	xxxxx	
Celkem Kč bez DPH						**xxxxx**			**Celkem Kč bez DPH**				**xxxxx**	**161 590,50**