Návrh změny							*ČRo Ostrava – II. etapa rekonstrukce budovy č. 4*							ZL č. **11**
Odpočet							**Přípočet**							**Rozdíl**
č.pol.	**kód**	**Specifikace**	**m.j.**	**množství**	**j. cena**	**Celkem**	**č.pol.**	**kód**	**Specifikace**	**m.j.**	**množství**	**j.cena**	**Celkem**	**Celkem**
									Doplnění nábytkového prvku vybavení místnosti 025 - Režie 1 pro zvýšení podílu absorbčních ploch	ks	1,00	xxxxx	xxxxx	
									Stolek pro režiséra	ks	1,00	xxxxx	xxxxx	
									Kompletace a doplnění technologického pracoviště zvukaře se základním prvkem mixážního pultu Studer.	kpl	1,00	xxxxx	xxxxx	
Celkem Kč bez DPH						**xxxxx**			**Celkem Kč bez DPH**				**xxxxx**	**109 040,00**