DODATEK Č. 1

KE SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Číslo smlouvy objednatele: 16PU-002961/18
Číslo smlouvy Poskytovatele: S-P2/025/28
ISPROFIN/ISPROFOND: 500 121 0002

Název související veřejné zakázky:

18028 - D56 Ostrava-Hrabová,
mosty ev.č. D56-052..1 a D56-052..2 - PD+IČ/AD

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami (dále jako „**Smlouva**“):

1. **Ředitelství silnic a dálnic ČR**

se sídlem:	Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO:	659 93 390
DIČ:	CZ65993390
právní forma:	příspěvková organizace
bankovní spojení:	[redacted]
zastoupeno:	[redacted]
osoba oprávněná k podpisu smlouvy:	[redacted]
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	[redacted]
kontaktní osoba ve věcech technických:	[redacted]
e-mail:	[redacted]
tel:	[redacted]

(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. **PIS PECHAL, s.r.o.**

se sídlem:	Lidická 1876/42, 602 00 Brno
IČO:	02365952
DIČ:	CZ02365952
zápis v obchodním rejstříku:	vedená u KS v Brně, sp.zn. C 81002
právní forma:	společnost s ručením omezeným
bankovní spojení:	č.ú.: 213142301/0600
zastoupen:	jednatelem společnosti
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	[redacted]
e-mail:	[redacted]
tel:	[redacted]
kontaktní osoba ve věcech technických:	[redacted]
e-mail:	[redacted]
tel:	[redacted]

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý samostatně jen „**Smluvní strana**“)

Na předmětné stavbě došlo k navýšení požadavku na návštěvy projektanta (poskytovatele) na stavbě v souladu s organizováním kontrolních dnů ze strany stavby. Odhad rozsahu autorského dozoru byl dostatečný pouze na jednu nosnou konstrukci, tj. polovinu stavby. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na navýšení počtu hodin pro výkon AD a změně smlouvy takto:

Z původních prací v rámci AD:

Autorský dozor	hod	50	550	27 500,00 Kč

Na předpokládané navýšení prací v rámci AD:

Autorský dozor	hod	50	550	27 500,00 Kč
Autorský dozor - 2.část	**hod**	**50**	**550**	**27 500,00 Kč**

Fakturovány budou pouze skutečně odpracované hodiny.

Původní Cena za poskytování služeb bez DPH	773 500,00 Kč
Navýšení dle Dodatku č. 1	27 500,00 Kč
Nová Cena celkem bez DPH	**801 000,00 Kč**
DPH	168 210,00 Kč
Cena celkem vč. DPH	969 210,00 Kč

Tento dodatek č. 1 se vyhotovuje v pěti (5) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři (3) stejnopisy a Poskytovatel dva (2) stejnopisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č.1 je:

Příloha č. 1 - Oceněný soupis prací

Datum: 11-12-2019

Datum: 13. 12. 2019

PODEPSÁN

Jméno:

Funkce:

za Objednatele

Ředitelství silnic a dálnic ČR

PODEPSÁN

Jméno:

Funkce:

za Poskytovatele

PIS PECHAL, s.r.o.