ČASOVÝ HARMONOGRAM

„ÚP ČR – Ostrava - rekonstrukce oken ‚30. dubna 3130/2c,2d,“

P.č.	Činnost	Maximální lhůta výstavby 120 dnů.																	
	Lhůta výstavby - týden č. :	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Převzetí stavby																		
	Zaměření výplní																		
	Výroba výplní																		
	Demontáž výplní																		
	Přípravné montážní práce																		
	Montáž výplní																		
	Vnitřní zednické zapravení																		
	Vnější zednické zapravení																		
	Předání díla																		