příloha č. II

ČASOVÝ HARMONOGRAM PRACÍ

Název díla: „PROVOZNÍ BUDOVA JESKYNĚ NA ŠPIČÁKU“

		Termín realizace: 10 měsíců (1.12.2019 až 30.9.2020) – jednotlivé týdny	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
			11/2019				12/2019				01/2020					02/2020				03/2020				04/2020					05/2020				06/2020				07/2020					08/2020				09/2020				10/2020				
01	SO 01	SO01 - Provozní budova - stavební úpravy																																																					
	1	Zemní práce																																																					
	2	Zakládání																																																					
	3	Svislé a kompletní konstrukce																																																					
	4	Vodorovné konstrukce																																																					
	5	Komunikace pozemní																																																					
	6	Upravy povrchů, podlahy a osazování výplní																																																					
	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání																																																					
	997	Přesun sutě																																																					
	998	Přesun hmot																																																					
	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům																																																					
	713	Izolace tepelné																																																					
	720	Zdravotechnické instalace																																																					
	730	Vytápění																																																					
	762	Konstrukce tesařské																																																					
	763	Konstrukce suché výstavby																																																					
	764	Konstrukce klempířské																																																					
	765	Krytina skládaná																																																					
	766	Konstrukce truhlářské																																																					
	767	Konstrukce zámečnické																																																					
	771	Podlahy z dlaždic																																																					
	775	Podlahy skládané																																																					
	776	Podlahy povlakové																																																					
	781	Dokončovací práce - obklady																																																					
	783	Dokončovací práce - nátěry																																																					
	784	Dokončovací práce - malby a tapety																																																					
	M21	Elektroinstalace - silnoproud																																																					
	M22	Elektroinstalace - slaboproud																																																					
02	SO 02	WC návštěvníci																																																					
	1	Zemní práce																																																					
	2	Zakládání																																																					
	5	Komunikace pozemní																																																					
	6	Upravy povrchů, podlahy a osazování výplní																																																					
	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání																																																					
	900	Doplňkové konstrukce																																																					
	997	Přesun sutě																																																					
	998	Přesun hmot																																																					
	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům																																																					
	712	Povlakové krytiny																																																					
	713	Izolace tepelné																																																					
	720	Zdravotechnické instalace																																																					
	762	Konstrukce tesařské																																																					
	763	Konstrukce suché výstavby																																																					
	764	Konstrukce klempířské																																																					
	766	Konstrukce truhlářské																																																					
	767	Konstrukce zámečnické																																																					
	M21	Elektroinstalace - silnoproud																																																					
03	SO 03	Jímka na vyvýžení, splašková kanalizace, areálový vodovod																																																					
	720	Zdravotechnické instalace																																																					
99		Vedlejší rozpočtové náklady																																																					
	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady																																																					

Zahájení výstavby bude v souladu se zadávacími podmínkami výběrového řízení, harmonogram zobrazuje předpoklad. Klimatické podmínky mohou ovlivnit navržené fáze výstavby.