Harmonogram

Termín: 2.1.2020 - 31.12.2020

		1/2020	2/2020	3/2020	4/2020	5/2020	6/2020	7/2020	8/2020	9/2020	10/2020	11/2020	12/2020
Přípravné a bourací práce	2.1.-31.3.	XXXX	XXXX	XXXX									
Svislé konstrukce	1.5.-30.11.					XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Vodorovné konstrukce	1.3.-30.11.			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Okna	1.4.-30.4.				XXXX								
Střecha	1.6.-31.8.						XXXX	XXXX	XXXX				
Fasáda	1.8.-30.9.								XXXX	XXXX			
Silnoproud	1.3.-31.5.			XXXX	XXXX	XXXX							
Vzduchotechnika	1.5.-31.5.					XXXX							
Vodovod	1.4.-30.11.				XXXX	XXXX						XXXX	
Kanalizace	1.4.-31.5.				XXXX	XXXX							
Vytápění	1.4.-30.11.				XXXX	XXXX	XXXX					XXXX	
Dokončovací práce	1.12.-31.12.												XXXX