HARMONOGRAM PRACÍ

"Bezvýkopová oprava kanalizace - Hulín, Wolkerova"

Práce	Týden														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Zařízení staveniště															
Vytyčení sítí															
Dopravní značení															
Oprava šachet															
Čištění potrubí															
Odrézování nerovností															
Vložkování potrubí															
Prohlídka kanalizace před a po opravě															
Zkouška těsnosti potrubí															
Otevření a zapravení přípojek															
Zapravení rukávu v šachtách															
Úprava terénu po opravě															
Geodetické zaměření															
Dokumentace skutečného provedení															
Úklid a likvidace zařízení staveniště															
Předání prací															