Příloha č. 4

Časový harmonogram průběhu realizace akce

„Podpora přirozeného vývoje koryta vodního toku v NPR Ramena řeky Moravy – přeložení lesní cesty“

	8/2017				9/2017				10/2017			
Činnost	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.
demolice propustku					x	x	x	x	x	x		
demolice stávající cesty	x	x	x	x								
vybudování brodů	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
vybudování nové cesty	x	x	x	x	x	x	x	x				
opevnění břehů smuhy			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

	10/2016				11/2016			
Činnost	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.
demolice propustku								
demolice stávající cesty	x	x	x	x	x	x	x	x
vybudování brodů					x	x	x	x
vybudování nové cesty								
opevnění břehů smuhy								