akce: "Celková rekosntrukce střechy nad pracovištěm REVIZE ve 4. NP VZ I - HMG"

návrh harmonogramu stavebních prací

Subterra a.s., Divize 2

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení
0	**Celková rekosntrukce střechy nad pracovištěm REVIZE ve 4. NP VZ I - HMG**	**147 dny**	**01.04. 20**	**25.08. 20**
1				
2	*Zahájení stavby - předání a převzetí staveniště*	*0 dny*	*01.04. 20*	*01.04. 20*
3				
4	**Přípravné práce**	**14 dny**	**01.04. 20**	**14.04. 20**
5	zařízení staveniště	14 dny	01.04. 20	14.04. 20
6				
7	**Stavební práce**	**133 dny**	**15.04. 20**	**25.08. 20**
8	Architektonicko stavební řešení	119 dny	15.04. 20	11.08. 20
9	Zdravotně technické instalace	56 dny	27.05. 20	21.07. 20
10	Vzduchotechnika	56 dny	27.05. 20	21.07. 20
11	Elektroinstalace - silnoproud	56 dny	17.06. 20	11.08. 20
12	Měření a regulace	56 dny	17.06. 20	11.08. 20
13	dokončovací stavební práce	35 dny	22.07. 20	25.08. 20
14				
15	**Dokončovací práce**	**14 dny**	**12.08. 20**	**25.08. 20**
16	dokumentace skutečného provedení stavby	14 dny	12.08. 20	25.08. 20
17	závěrečný úklid stavby	14 dny	12.08. 20	25.08. 20
18	likvidace zařízení staveniště	14 dny	12.08. 20	25.08. 20
19				
20	*Protokolární předání díla objednateli - Termín pro vyklizení staveniště je 31.8.2020*	*0 dny*	*25.08. 20*	*25.08. 20*



Úkol	Neaktivní úkol	Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu	
Rozdělení	Neaktivní milník	Ruční souhrn	
Milník	Neaktivní souhrn	Pouze zahájení	
Souhrnný	Ruční úkol	Pouze s datem dokončení	
Souhrn projektu	Pouze s dobou trvání		