Brno, Vinohrady - propojovací vodovodní řad DN 300
a rekonstrukce vodovodu v kolektoru

Časový harmonogram

firesta

ID	Název úkolu	Doba trvání	Začátek	Konec
1	**Doba plnění**	**240 dny**	10.03. 20	04.11. 20
2	***Termín zahájení prací***	***0 dny***	10.03. 20	10.03. 20
3	přípravné práce	3 dny	10.03. 20	12.03. 20
4	**Brno, Vinohrady - propojovací vodovodní řad DN 300 Čejkovická - Vlkova**	**228 dny**	13.03. 20	26.10. 20
5	330.1 Vodovodní řad	210 dny	13.03. 20	08.10. 20
6	330.2 Kanalizační přípojka	42 dny	13.03. 20	23.04. 20
7	330.3 Obnova konstrukce vozovky	35 dny	22.09. 20	26.10. 20
8	**BRNO, KOLEKTOR VINOHRADY - drobná rekonstrukce vodovodu - ETAPA I,II**	**232 dny**	13.03. 20	30.10. 20
9	SO 331 Vodovodní řady - ETAPA I	100 dny	13.03. 20	20.06. 20
10	SO 332 Vodovodní řady - ETAPA II	132 dny	21.06. 20	30.10. 20
11	dokončovací práce	5 dny	31.10. 20	04.11. 20
12	***Termín dokončení díla, předání a převzetí díla***	***0 dny***	04.11. 20	04.11. 20



[redacted]

[redacted]

Datum: 13.12. 19

Úkol Přerušení Milník Souhrnný