Stavba: Zapuštění zdvihací plošiny
Investor: DPP
Dodavatel: Deseado s.r.o.

		rok	2020																																																										
		měsíc	měsíc 1																														měsíc 2																													
		týden																																																												
Č.	NÁZEV	den	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
	TERMÍN UKONČENÍ STAVBY																																																												
	příprava - zařízení staveniště																																																												
	demontáže - plošina, žlaby apod																																											montáž zárubní a dveří																		
	čištění jímky																																																												
	frézování, řezání betonu, likvidace suti																																																												
	demolice, bourání betonu, likvidace suti																																																												
	úprava povrchů, spády apod.																																																												
	izolace proti vodě, vlhkosti a plynům																																																												
	betonáž																																																												
	elektro																																																												
	zpětná montáž plošiny																																																												
	dokončovací práce																																																												

[redacted]