Časový harmonogram prací a dodávek

Stavby :Revitalizace lékařského domu Dukelských hrdinů 342

	2019												2020																																			
Popis práce	4.-13.10.	14.-20.10.	21.-27.10.	28.10.-3.11	4.-10.11.	11.-17.11.	18.-24.11.	25.11.-1.12	2.-8.12.	9.-15.12.	16.-22.12	23.-29.12.	30.12-5.1.	6.-12.1.	13.-19.1.	20.-26.1.	27.1.-2.2.	3.-9.2.	10.-16.2.	17.-23.2.	24.2.-1.3.	2.-8.3.	9.-15.3.	16.-22.3.	23.-29.3.	30.3.-5.4.	6.-12.4.	13.-19.4.	20.-26.4.	27.4.-3.5.	4.-10.5.	11.-17.5.	18.-24.5.	25.-31.5.	1.-7.6.	8.6.-14.6.	15.6.-21.6.	22.6.-28.6.	30.6.-5.7.	6.7.-12.7	13.7.-19.7.	20.7.-26.7.
Zemní práce																																																
Zakládání																																																
Bourání																																																
Svislé a kompletní konstrukce																																																
Úpravy povrchů vnější																																																
Elektroinstalace																																																
Dešťová kanalizace																																																
Konstrukce klempířské																																																
Konstrukce truhlářské																																																
Konstrukce zámečnické																																																
Konstrukce tesařské - sanace střechy																																																
Střešní krytina																																																
Dokončovací práce-malby, nátěry																																																
Komunikace																																																
Předání stavby																																																

Za zhotovitele: [redacted]