Harmonogram výstavby

Nemocnice Znojmo-stavební úpravy na pracovišti HD pro instalaci úpravny vody

doba výstavby -35 kalendářních dnů	10	10	10	5								
předání staveniště do 2 prac.dnů od nabytí SoD												
předání stavby - zahájení, provádění díla												
stavební práce												
předání stavby - ukončení díla												

Ve Znojmě 31.1. 2020