Harmonogram postupu prací akce: Cyklotrasa A6

Měsíc	3				4				5					6	
Týden	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Předání dokumentace zhotoviteli															
Předání staveniště															
Zemní práce															
Bourací práce															
Vodorovné konstrukce															
Komunikace pozemní															
Pokláda ACO															
VO															