Pošta Moravský Krumlov, nám. T. G. Masaryka - oprava stávající kanalizace

Příloha č. 3 Smlouvy o dílo: Časový harmonogram

	P.č.	Činnost
	0	Předání a převzetí staveniště
STAVBA CELEK	1	Vytrasování vedení stávajícího kanalizačního potrubí s vyznačením na povrchu
	2	vyřezání betonu
	3	bourací práce - vyšramování betonu nad stávajícím potrubím
	4	strojní výkopové
	5	ruční výkopové práce
	6	demontáž stávajícího kanalizačního potrubí
	7	zapískování a srovnání výkopu
	8	montáž nového kanalizačního vedení
	9	zapískování nového potrubí do výšky 15cm nad potrubím
	10	vybourání stávajícího odlučovače ropných látek
	11	zabetonování podkladu pro usazení nového odlučovače ropných látek
	12	obetonování odlučovače ropných látek
	13	osazení a zabetonování pojízdných poklopů - nosnost 20 tun
	14	zásyp nového vedení
	15	zhutnění
	16	oprava plochy - betonáž místa výkopu
	17	likvidace odpadu a úklid staveniště
	18	monitoring nového kanalizačního potrubí
	19	předání díla
		Lhůta výstavby* : 30 dnů



* Lhůta výstavby je počítána ode dne následujícího po dni předání a převzetí staveniště v kalendářních dnech, **max. 60 kalendářních dnů.**