Časový harmonogram aktivit projektu za rok 2018

Předpokládaný kalendářní měsíc / rok	*04/2018*	*05/2018*	*06/2018*	*07/2018*	*08/2018*	*09/2018*	*10/2018*	*11/2018*	*12/2018*
Aktivity/měsíce od zahájení projektu	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
Řízení projektu									
Etapa 1 (do 30.11.2018)									
Výstup 1 - bližší charakteristika lokality "Rujnica" zjištěna									
Aktivita 1.1 – rešerše a zjištění základních informací o lokalitě									
Aktivita 1.2 – projekt průzkumných prací									

Časový harmonogram aktivit projektu za rok 2019

Předpokládaný kalendářní měsíc / rok	*01/2019*	*02/2019*	*03/2019*	*04/2019*	*05/2019*	*06/2019*	*07/2019*	*08/2019*	*09/2019*	*10/2019*	*11/2019*
Aktivity/měsíce od zahájení projektu	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**
Řízení projektu											
Vytvoření a zveřejnění tiskové zprávy											
Etapa 2 (do 30.07.2019)											
Výstup 1 - bližší charakteristika lokality "Rujnica" zjištěna											
Aktivita 1.3 – provedení komplexního geofyzikálního průzkumu											
Aktivita 1.4 – zpracování dat včetně návrhu umístění vrtu											
Etapa 3 (do 10.12.2019)											
Výstup 2 – geotermální potenciál lokality „Rujnica“ ověřen											
Aktivita 2.1 – projekt vrtných prací											
Aktivita 2.2 – provedení vrtných prací, včetně karotáže a čerpacích zkoušek											
Aktivita 2.3 – provedení laboratorních analýz											
Aktivita 2.4 – komplexní zpráva o provedeném průzkumu											

Časový harmonogram aktivit projektu za rok 2020

Předpokládaný kalendářní měsíc / rok	*01/2020*	*02/2020*	*03/2020*	*04/2020*	*05/2020*	*06/2020*	*07/2020*	*08/2020*	*09/2020*	*10/2020*	*11/2020*
Aktivity/měsíce od zahájení projektu	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**
Řízení projektu											
Vytvoření a zveřejnění tiskové zprávy											
Vytvoření propagačních materiálů											
Etapa 4 (do 30.11.2020)											
Výstup 3 – využití geotermální energie na lokalitě „Rujnica“ specifikováno											
Aktivita 3.1 – zpracování numerických modelů energetické bilance zájmového území											
Aktivita 3.2 – zpracování možných scénářů využití											
Aktivita 3.3 – podrobné zpracování vybraného scénáře											