ČASOVÝ HARMONOGRAM - Pošta České Velenice, Revoluční - oprava zdravotně technických instalací

	P.č.	Činnost		1. týden							2. týden							3. týden							4. týden							5. týden							6. týden							7. týden							8. týden		
STAVBA CELEK	1	Zahájení stavby	předání a převzetí Staveniště																																																		předání Díla		
	2	Bourací práce opláštění stoupacích vedení																																																			
	3	Demontáž odpadních trubek a vody																																																			
	4	Montáže stoupacích vedení vody a odpadů																																																			
	5	Instalační práce - rozvody vody a odpadů v bytě 1.NP																																																			
	6	Zazdění stoupacího vedení, demontáž obkladů a dlažeb																																																			
	7	Začištění otvorů po rozvodech a obkladačské práce																																																		
	8	Výmalba opravených prostor 1.NP																																																		
	9	Instalační práce - rozvody vody a odpadů v bytě 2.NP																																																		
	10	Zazdění stoupacího vedení, demontáž obkladů a dlažeb																																																		
	11	Začištění otvorů po rozvodech a obkladačské práce																																																		
	12	Výmalba opravených prostor 2.NP																																																		
	13	Úpravy v místnosti suterénu - napojení na stavající kanalizaci																																																		
	14	Bourací práce a zpětné začištění																																																		
	15	Dokončovací práce, úklid, odvoz materiálů atd.																																																		
	16	Předání dokončeného díla																																																		
		Lhůta výstavby* : 50 kalendářních dnů		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50		

* Lhůta výstavby je počítána ode dne následujícího po dni předání a převzetí Staveniště v kalendářních dnech, **max. 50 kalendářních dnů.**

V Českých Budějovicích dne 4.3.2020

Za REALISTAV s.r.o.,České Budějovice zpracoval:

Ing. Šindelář František, 603 450 053