Příloha č.4 zadávací dokumentace č.j. MUCL/131286/2019
Příloha č.2 smlouvy o dílo

Stavební úpravy stávajících WC v objektu ZŠ 28. října, Česká Lípa
ul. 28. října 2733, 470 01 Česká Lípa, p. p. č. 5861/4 a 5861/14, k. ú. Česká Lípa

HARMONOGRAM PRACÍ - 1. ETAPA SO 01L

	ČINNOST / TÝDNY	1.7. - 5.7.2020	6.7. - 12.7.2020	13.7. - 19.7.2020	20.7. - 26.7.2020	27.7. - 2.8.2020	3.8. - 9.8.2020	10.8. - 16.8.2020	17.8. - 23.8.2020	24.8. - 30.8.2020	31.8.2020
	DNY	1 2 3 4 5	6 7 8 9 10 11 12	13 14 15 16 17 18 19	20 21 22 23 24 25 26	27 28 29 30 31 32 33	34 35 36 37 38 39 40	41 42 43 44 45 46 47	48 49 50 51 52 53 54	55 56 57 58 59 60 61	62
1. Etapa - SO 01L	přípravné práce, rozvinutí staveniště										
	demontáže a bourání příček										
	výkopy										
	odstranění obkladů a dlažeb										
	ležaté rozvody TZB										
	prostupy ve stropě										
	oprava podl. desky										
	vyzdění příček										
	vyrovnání povrchů										
	obklady, dlažby, omítky, podhledy										
	sanitární příčky										
	komplet. rozvody TZB										
	malba										
	osazení zařizovacích předmětů										
	osazení ostatních prvků										
	dokončovací práce, úklid										
Finanční harmonogram		1 140 911,21 Kč					2 214 710,00 Kč				