SVS/TP 1257/20

CES 0580/20 - PAPIA

CES.....

ČÍSLO STAVBY LI 032 695

# Dodatek č.1
# PŘÍKAZNÍ SMLOUVY

Číslo Příkazníka: 11232_01

uzavřené dle Hlavy II, Díl 5, Oddíl 1§ 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

## I. Smluvní strany

**1.1 Příkazce:**

**Severočeská vodárenská společnost a.s.**
Přítkovská 1689, 41550
zapsaná u Krajského soudu v Ústí n.L., oddíl B, vložka 466
Zastoupená ve věcech smluvních: Ing. Martin Matzek, ředitel ORI
Zástupce pro věci technické: [redacted]
IČ: 49099469
DIČ: CZ49099469
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú.: 711620257/0100

**1.2 Příkazník:**

**Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.**
Přítkovská 1689, 41550 Teplice
zapsaná u Krajského soudu v Ústí n.L., oddíl B, vložka 465
Zastoupená ve věcech smluvních: Ing. Martin Opacki, ředitel IPČ
Zástupce pro věci technické: [redacted]
IČ: 49099451
DIČ: CZ49099451
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú.: 3507501/0100

***Předmětem dodatku smlouvy je změna času plnění.***

## II. Předmět plnění:

**LI 032 695, Liberec, ČOV Liberec - rekonstrukce opláštění vyhnívacích nádrží**

## III. Čas plnění:

| | Výk. fáze | PČ Termín | Výk. fáze | IČ Termín |
|---|---|---|---|---|
| 3.2 Zajištění IČ a PČ pro územní řízení | 1+2 | | 1+2 | |
| 3.3 Zajištění IČ a PČ pro stavební řízení (v podrobnostech DPS) | 3+4 PD včetně rozpočtu bez posouzení | ***29.2.2020*** | 3 | ***30.6.2020*** |
| 3.4 Plnění nad rámec sazebníku Unika | | | | |

## Body IV. – X: *Beze změny*

## XI. Závěrečná ustanovení: *Doplňuje se*

11.7 Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž všechna mají stejnou platnost. Každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.

V Teplicích dne : 23 -03- 2020

[redacted]

[redacted] Matzek, ředitel ORI
Severočeská vodárenská společnost a.s.
Příkazce

V Teplicích dne : 24 -02- 2020

[redacted]

Ing. Martin Opacki, ředitel IPČ
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
Příkazník