Harmonogram prací

Jaromír Šmiřák

Digitálně podepsal Jaromír Šmiřák
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-03205771, o=Air - Klimont s.r.o. [IČ 03205771], ou=1, cn=Jaromír Šmiřák, sn=Šmiřák, givenName=Jaromír, serialNumber=P467538
Datum: 2020.03.27 13:48:23 +01'00'

VZT bazénové haly VSS
HARMONOGRAM PRACÍ

část díla	Červenec 2020																			Srpen 2020														
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Předání pracoviště																																			
Stavební úpravy, demontáž dveří, stěn přístupové cesty																																			
Demontáž VZT jednotky, vzduchovodů																																			
Montáž nvého VZT zařízení																																			
Montáž vzduchotechnických potrubních rozvodů																																			
Montáž rozv. topné vody																																			
Montáž el. instalace + MaR																																			
Revize a zkouš. Zařízení																																			
Stavební úpravy, montáž dveří, stěn																																			
Předání zařízení do provozu																																			

Air - Klimont s.r.o
Frýčovice 800, 739 45
IČ: 03205771, DIČ: CZ03205771
Mob.: 603 843 177
e-mail: smirak.jaromir@seznam.cz