STAREST s.r.o.
Starý Jičín-Vlčnov

ČASOVÝ HARMONOGRAM

Přístavba rampy k objektu č.p.993, Frenštát p. R.

Etapy	14.týden	15.týden	16.týden	17.týden	18.týden	19.týden	20.týden	21.týden	22.týden	23.týden	24.týden
Předání staveniště	■										
Bourací práce		■	■								
Zemní práce		■	■							■	
Základy			■	■							
Schodiště				■							
Venkovní dlažby				■	■	■	■	■			
Výplně otvorů							■				
Zámečnické konstrukce								■	■	■	
Úpravy povrchů							■	■			
Předání díla											■